

Số: /QĐ-UBND

Đồng Kỳ, ngày tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Điều chỉnh Dự toán đầu tư xây dựng dự án: Nhà đa năng trường THCS Đồng Huru, xã Đồng Kỳ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG KỲ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 1658/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của UBTWQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2023 Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của UBND xã Đồng Kỳ về Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà đa năng trường THCS Đồng Huru, xã Đồng Kỳ;

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Đồng Kỳ về Phê duyệt dự án: Nhà đa năng trường THCS Đồng Huru, xã Đồng Kỳ;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số 60/KT-XD ngày 25/5/2026 của Phòng Kinh tế xã Đồng Kỳ về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh Dự toán đầu tư xây dựng công trình: Nhà đa năng trường THCS Đồng Huru, xã Đồng Kỳ;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 164/TTr-KT ngày 25/5/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh Dự toán đầu tư xây dựng dự án: Nhà đa năng trường THCS Đồng Hưu, xã Đồng Kỳ, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Dự án: Nhà đa năng trường THCS Đồng Hưu, xã Đồng Kỳ được Chủ tịch UBND xã Đồng Kỳ phê duyệt dự án tại Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 16/12/2025. Tuy nhiên do biến động mạnh của giá vật liệu, nhiên liệu trên thị trường nên cần cập nhật giá vật liệu, nhiên liệu tại thời điểm hiện tại để làm cơ sở phê duyệt giá các gói thầu.

2. Nội dung điều chỉnh:

a. Điều chỉnh dự án như sau: Điều chỉnh dự toán theo đơn giá vật tư, vật liệu, nhiên liệu tại thời điểm hiện tại.

b. Tổng dự toán sau điều chỉnh: 5.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn*).

Trong đó:

TT	Khoản mục chi phí	Giá trị dự toán sau khi điều chỉnh (đồng)
1	Chi phí xây dựng	4.364.436.000
2	Chi phí quản lý dự án	150.398.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	358.878.000
4	Chi phí khác	79.674.000
5	Chi phí dự phòng	46.614.000
	Tổng cộng	5.000.000.000

3. Các nội dung khác:

Theo Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Đồng Kỳ và thông báo kết quả thẩm định số 60/KT-XD ngày 25/5/2026 của Phòng Kinh tế xã Đồng Kỳ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và quản lý dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Văn phòng HĐND và UBND xã; Phòng Kinh tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HS, VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Quyết